

Chantier de la centrale hydroélectrique des Claux, Commune de Vallouise-Pelvoux

CALENDRIER

Semaine 24	Lun. 8/06	Mar. 9/06	Mer. 10/06	Jeu. 11/06	Ven. 12/06	Sam. 13/06	Dim. 14/06
Héliportage				Matin			
Fermeture sentier				Accès régulé			
Circulation alternée							

Semaine 25	Lun. 15/06	Mar. 16/06	Mer. 17/06	Jeu. 18/06	Ven. 19/06	Sam. 20/06	Dim. 21/06
Héliportage							
Fermeture sentier		Accès régulé	Accès régulé				
Circulation alternée							

1. Travaux d'héliportage

Durant les travaux, le recours à l'héliportage est nécessaire. Une zone (ci-dessous DropZone, DZ) est destinée à l'équipement et au ravitaillement de l'appareil. Par mesure de sécurité il est interdit de pénétrer dans le périmètre sécurisé et il est fortement conseillé de rester à l'écart de cette zone durant les opérations (risque de projection, poussière...). De plus, il est interdit de stationner à proximité de la zone durant les opérations.

Semaine 24 - 25 :

Altitude d'évolution d'hélicoptère : **1200 — 1500m**

Zone d'évolution de l'appareil :

- ◆ **S24** : DropZone Usine / Zone de Chantier
- ◆ **S25** : DropZone Freyssinet / Zone de Chantier



2. Sentier alternatif pour les randonneurs

Pour les amateurs de randonnée : durant certaines phases des travaux, le sentier habituel au départ du musée de l'hydroélectricité et reliant le vallon de Chambran sera fermé car il est exposé au risque de chute de pierres. Un départ alternatif est possible au lieu-dit "Les Choulières" (accès par la D421t).



3. Circulation alternée

Durant les opérations d'héliportage et les opérations logistiques importantes, une circulation alternée temporaire sera mise en place au niveau de l'usine Hydroélectrique des Claux ce qui sera susceptible de perturber l'accès au vallon d'Ailefroide.

