COMMUNE DE VALLOUISE-PELVOUX
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vendredi 14 avril 2023
Délibération n°9

L'An deux mille vingt-trois le quatorze avril à 19h30, le Conseil Municipal convoqué le six avril s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Gaëlle MOREAU, Maire.

Nombre de membres en exercice : 19

Etaient présents : MOREAU Gaëlle - FISCHER Maryline - MOUGIN Rémi - MOUTIER Gérard - KIRKYACHARIAN Luc - SEMIOND Philippe - BARONNAT Bernard - COQUILLAT Catherine - ALPHAND Thierry - ADISSON Frank - VIESSANT Céline - JEANNE Virginie - VERNET Laurent - PRAT Christelle

Absents : ALDEBERT Gérard (excusé)

Procurations : HERMITTE Jean-Pierre à BARONNAT Bernard - MOSSO Véronique à VERNET Laurent - GIRAUD Matthieu à COQUILLAT Catherine - GRANET Alice à JEANNE Virginie

Madame FISCHER Maryline a été nommée secrétaire.

OBJET : SIGNATURE D'UN AVENANT RELATIF AU LOT N°2 DU MARCHÉ DE « MODERNISATION DU RESEAU DE NEIGE DE CULTURE AVEC L'ENTREPRISE SMI SNOW MAKERS

Madame le maire rappelle que par délibération n°8 du 27 juillet 2022, le conseil a approuvé l'attribution du lot n°2 du marché de modernisation du réseau de neige de culture, portant sur la « *Fourniture et mise en service d'un système de gestion automatisé des salles de machines* », à l'entreprise SMI SNOW MAKERS pour un montant de 37 329.00 € HT (44 794.80 € TTC) ;

Madame le maire expose que l'exécution de cette prestation a conduit à la découverte de sujétions techniques imprévues nécessitant la fourniture d'équipements supplémentaires. Cette prestation non prévue initialement conduit à une plus-value nette du marché d'un montant de 1 480.00 € HT (1 776.00 € TTC).

Par ailleurs, l'article 11.3 « Conditions de paiements » du contrat formant cahier des clauses particulières et acte d'engagement signé avec l'entreprise dispose : « *Les fournitures faisant l'objet du marché seront réglées, en une seule fois, après livraison* ».

Madame le maire expose que la découverte de sujétions techniques imprévues ont toutefois empêché l'entreprise d'exécuter la totalité des prestations prévues au marché, dans les délais contractuels

Afin de ne pas pénaliser ce prestataire et considérant qu'un certain nombre de prestations prévues au marché ont déjà été exécutées, il convient de modifier les dispositions de cet article afin de permettre le règlement du marché en plusieurs situations de paiement.

L'ensemble de ces nécessitent la signature d'un avenant au marché initial, qui détaille la nature et la justification de la plus-value appliquée, le nouveau montant du marché (38 809.00 € HT, soit 46 570.80 € TTC) et la nouvelle rédaction de l'article 11.3.

Madame le maire demande donc au conseil de l'autoriser à signer cet avenant, joint à la présente et dont elle fait lecture.

Vu la délibération n°8 du 27 juillet 2022 ;

Vu le marché signé le 29 juillet 2022 entre l'entreprise SMI SNOW MAKERS et la commune de Vallouise-Pelvoux, notifié le 8 août 2022 ;

Vu les articles L.2121-29 et L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité

➤ **Autorise** le maire à signer l'avenant au marché de fourniture relatif lot n°2 du marché de modernisation du réseau de neige de culture, portant sur la « Fourniture et mise en service d'un système de gestion automatisé des salles de machines » avec l'entreprise SMI SNOW MAKERS, portant le nouveau montant du marché à 38 809.00 € HT, soit 46 570.80 € TTC ;

➤ **Autorise** madame le maire à signer tout acte ou document relatif à cet avenant ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.